



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 2 <sup>1</sup>

EXE10

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Mairie de PLAZAC  
4 Route Principale  
24580 PLAZAC

**B - Identification du titulaire du marché public**

LES COMPAGNONS REUNIS  
ZA « Les Chasselines »  
24210 LA BACHELLERIE

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public :

**Restauration de l'église Saint-Martin – Phase IV – Tranche Ferme  
Lot 1 – Maçonnerie – Pierre de taille**

■ Date de la notification du marché public : le **20/11/2021**

■ Durée d'exécution du marché public : **la durée du marché est fixée de sa date de notification jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 102 122,20 €
- Montant TTC : 122 546,64 €
- Montant HT de l'avenant N°1 : 1 179,25 € HT
- Montant TTC de l'avenant N°1 : 1 415,10 € TTC

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

**D - Objet de l'avenant**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

**Le présent avenant N°2 a pour objet des compléments de prestation entraînant une plus-value générale sur le marché de base suivant devis n° B220831-03 du 31/08/2022 joint :**

**Des reprises de maçonneries en arase de la chapelle des Ségonzac. En effet, après la dépose de la couverture, il s'avère que les arases sont très instables et nécessitent la dépose / repose de moellons, le coulinage, le refichage et le rejointoiement de l'ensemble pour assoir de façon pérenne la charpente restaurée.**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 2 465,20 €
- Montant TTC : 2 958,24 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,38 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 105 766,65 €
- Montant TTC : 126 919,98 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice****Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ..... , le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

**AR Prefecture**

024-212403307-20221025-2022\_25\_10\_0008-DE  
Reçu le 27/10/2022



-----

## PLAZAC

-----

### ANCIEN CHÂTEAU DES ÉVÊQUES

Restauration générale - Phase IV

-----

## Devis TS

### Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de taille

**Maître d'ouvrage :**

Mairie de Plazac  
4, Route Principale  
24580 PLAZAC

**Maîtrise d'œuvre :**

APGO - Architecture et Patrimoine  
120, Boulevard Henri Sellier  
91250 SURESNES

**Devis n°B220831-03**

**Etabli le 31 août 2022** ✓

(sur la base des prix du marché)

---

**Les Compagnons Réunis**

Mail : [lescompagnons-reunis@wanadoo.fr](mailto:lescompagnons-reunis@wanadoo.fr)

N° T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE FR 40 401 075 189

S.A.R.L. au capital de 210 000 € Siret : 401 075 189 00019 R.C.S. Sarlat : 95 B 51 Code APE : 4120 B. R.M. Périgueux 240

**AR Prefecture**024-212403307-20221025-2022\_25\_10\_0008-DE  
Reçu le 27/10/2022

Ordre	Désignation des Articles	Unité	Quantité	PU	Montant Euros
1	Reprises de maçonneries sur arases de la Chapelle Segonzac				
1.1	- sur rampants compris repose ponctuelle de moellons et façon d'arase à deux parements alignés	ml	10,60	162,00 €	1 717,20 €
1.2	- sur mur côté Nef compris repose des moellons instables et façon de solin au mortier	ml	5,50	136,00 €	748,00 €
				<b>TOTAL H.T.</b>	<b>2 465,20 €</b>
				<b>T.V.A. 20,00 %</b>	<b>493,04 €</b>
				<b>TOTAL T.T.C.</b>	<b>2 958,24 €</b>

A La Bachellerie, le 31 août 2022

L'entrepreneur soussigné

**SARL LES COMPAGNONS REUNIS**  
ZA LES CHASSELINES - 24210 LA BACHELLERIE  
TEL 05 53 51 59 31 - contact@lescompagnonsreunis.fr  
Siret: 40107518900019 - RM 240 - APE 4120B



120 bd Henri Sellier  
93150 Suresnes  
CPI 45 06 72 10  
agence@apgo-archi.fr  
SARL d'architecture au capital  
de 10 000 euros  
RCS Nanterre 452 837 826  
CROAIF 0002241